

# 北京中航油工程建设有限公司电子签章项目 - P-实施阶段 #18022

## 申请标准版分中心、客户端产品

2023-10-19 20:09 - 王彩慧

状态:	新建	开始日期:	2023-10-19
优先级:	紧急-1天内	计划完成日期:	2023-10-20
指派给:	卿 播辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
测试环境需领用产品: 1、申请标准版分中心; 2、申请标准版客户端; 3、CAD转PDF及DWF工具			
立项依据: L-实施登记 #17921			
#项目资料库: svn://mywork.esa2000.com/project/1.北京总/2 实施阶段项目/20231019北京中航油工程建设有限公司电子签章项目			

### 历史记录

#1 - 2023-10-19 20:09 - 王景辉

- 指派给从王景辉 变更为 卿 播辉

#2 - 2023-10-20 11:30 - 王彩慧

- 文件 北京中航油工程建设有限公司-产品领用单.pdf 已添加

分中心地址为 : <http://172.16.0.192:18081/uess/admin/login>

#3 - 2023-10-20 11:31 - 王彩慧

- 文件 已删除 (北京中航油工程建设有限公司-产品领用单.pdf)

### 文件

北京中航油工程建设有限公司-产品领用单.pdf	1.15 MB	2023-10-20	王彩慧
-------------------------	---------	------------	-----