

北京中航油工程建设有限公司电子签章项目 - 查看当前问题[标准视图]

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	作者	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	开始日期	计划完成日期	更新于	父任务
北京中航油工程建设有限公司电子签章项目 (3)										
预期时间: 0.0 耗时:										
18022	王 彩慧	P-实施阶段	新建	紧急-1天内	申请标准版分中心、客户端产品	卿 播辉	2023-10-19	2023-10-20	2023-10-20 11:30	
18648	王 彩慧	P-上线阶段	新建	立刻	北京中航油工程建设有限公司-云平台下单-申请云平台印章改价	商务审批员 郑翠攢	2023-12-13	2023-12-13	2025-03-13 11:41	
19161	王 彩慧	P-售后阶段	进行中	立刻	北京中航油工程建设有限公司电子签章项目申请转售后	长沙-售后技术支持	2024-02-02	2024-02-02	2024-09-11 10:11	