

北京中航油工程建设有限公司电子签章项目 - 查看全部

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

| # | 作者 | 跟踪 | 状态 | 优先级 | 主题 | 指派给 | 开始日期 | 计划完成日期 | 更新于 | 父任务 |
|-------|-----|--------|-----|--------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|-----|
| 19161 | 王彩慧 | P-售后阶段 | 进行中 | 立刻 | 北京中航油工程建设有限公司电子签章项目申请转售后 | 长沙-售后技术支持 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-09-11 10:11 | |
| 18648 | 王彩慧 | P-上线阶段 | 新建 | 立刻 | 北京中航油工程建设有限公司-云平台下单-申请云平台印章改价 | 商务审批员 郑翠攒 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2025-03-13 11:41 | |
| 18022 | 王彩慧 | P-实施阶段 | 新建 | 紧急-1天内 | 申请标准版分中心、客户端产品 | 卿播辉 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-20 11:30 | |