

北京中航油工程建设有限公司电子签章项目 - 问题

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

| #     | 作者   | 跟踪     | 状态 | 优先级    | 主题             | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     | 更新于              | 父任务 |
|-------|------|--------|----|--------|----------------|------|------------|------------|------------------|-----|
| 18022 | 王 彩慧 | P-实施阶段 | 新建 | 紧急-1天内 | 申请标准版分中心、客户端产品 | 卿 播辉 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-20 11:30 |     |